

# SEMANA 5 - 17/10/2023 - Grupo 3

Equipe

Front

Back

Plataforma

Negócios

Farol do Projeto

| Progressos c/ responsáveis  | Pontos Atenção |
|---|----------------|
| <div><div>✓ Apresentação Sprint 2 #Rafael</div><div>✓ Balanceamento de Carga #Diogo</div><div>✓ Ambiente de alta disponibilidade configurado #Diogo</div><div>✓ Protótipo Funcional #Gustavo</div><div>✓ Certificado HTTPS #Diogo</div><div>✓ API Back For Front #Alexandre</div><div>✓ Conectar API + BD #Raul</div></div> |                |

| Próximos Passos c/ responsáveis   |
|---|
| <div><div><div>Frente Plataforma</div><div><div>▪ Subir API Back For Front #Alexandre</div><div></div></div></div><div><div>Frente Backend</div><div><div></div></div></div><div><div>Frente Front end</div><div><div></div></div></div><div><div>Frente Negócios</div><div><div>▪ Organizar Sprint Backlog – Sprint 3 #Rafael</div><div></div></div></div></div> |