# SEMANA 3 - 18/05/2023



### Progressos (Atividades Finalizadas) c/ seu responsável

- ✓ Implementação de pilha #Alexandre
- ✓ Implementação de fila #Alexandre
- ✓ Documento de Layout de Importação #Raul
- ✓ Funcionalidade de Exportação de arquivo TXT #Raul
- ✓ Implementação dos endpoints do Porquinho, Cartão #Gustavo

## **Principais Riscos**

## Próximos Passos (Atividades em andamento ou por iniciar) c/ seu responsável

#### **Frente Backend**

- Planilha UAT #Raul
- Exportação de arquivo TXT #Raul
- Deploy API Java #Alexandre
- Últimos ajustes back end #Alexandre
- Testes Automatizados #Diogo

#### **Frente Front end**

 Implementação dos últimos endpoints nas telas de Calculadora e Configurações #Diogo e Gustavo

#### **Frente Negócios**

- Atualizar sprint backlog e product backlog #Rafael
- White Paper #Rafael