SEMANA 2 - 30/03/2023

Farol do Projeto

Equipe Front Back Cloud Negócios

Progressos (Atividades Finalizadas) c/ seu responsável

- ✓ Protótipo do site institucional #Rafael Moreira
- ✓ Implementação de Listas #Alexandre
- ✓ Endpoints do Extrato #Alexandre
- √ Endpoints da Home da Dashboard #Alexandre
- ✓ Endpoints do Cartão #Alexandre

Principais Riscos

- Pouco conhecimento em React.JS
- Quantidade de Telas para desenvolvimento (Front End e Back End)



Próximos Passos (Atividades em andamento ou por iniciar) c/ seu responsável

Frente Backend

- Endpoints de Login #Alexandre
- Funcionalidade de exportar arquivos CSV #Raul
- Testes gerais #Alexandre e Raul
- Planilha de Arquitetura #Raul

Frente Front end

- Criação da Dashboard no site #Gustavo e Diogo
- Adaptação ao React.JS #Gustavo e Diogo
- Criação do protótipo do site institucional versão mobile #Rafael
- Testes com endpoints do Back End #Gustavo e Rafael

Frente Negócios

- Atualizar sprint backlog e product backlog #Rafael
- Atualizar a documentação do projeto #Rafael

Diagrama de solução de Software #Raul



